

VIEŠOJI ĮSTAIGA
„ATNAUJINKIME MIESTĄ“

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Šilumos ir vandens ūkio skyriui
savivaldybe@vilnius.lt

2019-12-10 Nr. 02-2107

PATEIKTŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS PAGAL KVIETIMĄ 2019-01-01/2019-02-01

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1.	Rukeliškių g. 30	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-10-20 pasirašyta pavedimo sutartis tarp DNSB „Rukeliškių 30“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2019-08 PARAIŠKA ATMESTA DĖL GYVENTOJŲ PRAŠYMO. ✓ 2019-11-12 Beta išbraukė iš finansuojamų projektų sąrašo dėl dokumentų neatitikimo.
2.	Rinktinės g. 40A	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-10-31 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2019-08 Gyventojai nepritarė ir atsisako renovacijos. ✓ 2019-11-12 Beta išbraukė iš finansuojamų projektų sąrašo dėl dokumentų neatitikimo.
3.	Tuskulėnų g. 50	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-11-30 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 397-osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-02-01 įvyko susirinkimas IP pritarimas ✓ 2018-04-10 įvyko susirinkimas-balsavimas dėl IP. Pritarta. ✓ 2018-06 bendrijos pirmininkas aiškinasi dėl asmens duomenų apsaugos, nes yra gavęs vieno iš butų prašymą dėl duomenų ne viešinimo. ✓ 2019-01 pasirašyta pagrindinė Pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-08-12 pasirašyta Valstybės paramos sutartis

		<p>paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-09-02 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Projektų rengimo centras“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai.
4.	Lvovo g. 17B a.Cons	<p>2017-12-19 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-24 įvyko susirinkimas IP aptarimas. ✓ 2018-04-17 įvyko susirinkimas IP tvirtinimas. <p>Pritarta</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-06-06 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būsto“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA1. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-08-12 pasirašyta Valstybės paramos sutartis paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 konkursas neįvyko, nes niekas nepateikė pasiūlymo. ✓ 2019-09-06 paskelbtas pakartotinis konkursas per cpo.lt kataloga; Neįvyko. ✓ 2019-10-07 paskelbtas pakartotinis konkursas per cpo.lt kataloga; ✓ 2019-10-30 konkursas įvyko. Laimėtojas Statybų projektų valdymas. Vyksta projektavimo darbai.
5.	Pašilaičių g. 2 (9aukštai)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-17 pasirašyta pavidimo sutartis tarp 939-osios DNSB „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2019-04/06 sprendimas nėra priimtas. Vyksta pakartotinis balsavimas. ✓ 2019-07 paraiška atmesta. ✓ 2019-08 Bendrijos pirmininko prašymu susirinkimas šaukiamas rugsėjo mėnesį. ✓ 2019-11-12 Beta išbraukė iš finansuojamų projektų sąrašo dėl dokumentų neatitikimo.
6.	Ateities g. 3(1A9p)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-04-25 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-07-18 įvyko susirinkimas IP tvirtinimas. <p>Pritarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-07-23 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis

		<p>tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA1. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-08 paraiška atmesta įmonių vykdančių veiklią, kurios nepateikė De minimis pažymos. ✓ 2019-11 gauta de minimis pažyma, pateikti dokumentai Beta, ruošiama Valstybės paramos sutartis. ✓ 2019-12 paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti per CPO.lt katalogą.
7.	Baltupio g. 45	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-03-21 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-06-28 įvyko susirinkimas. Pritarta ✓ 2018-07-09 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA1. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-28 gavom Vipa pritarimą. Pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-16 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Projektų ekspertai“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.

8.	Bitininkų g. 6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-04-11 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-08 planuojamas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2018-09 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 sprendimas nėra priimtas. Vyksta pakartotinis sprendimas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Projektų ekspertai“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
9.	Didlaukio g. 30	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-03-20 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-07-12 įvyko susirinkimas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2018-07-23 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-08-16 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Polistatyba“. Vyksta projektavimas.
10.	Didlaukio g. 40	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-03-20 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-07-12 įvyko susirinkimas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2018-07-23 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Projektų rengimo centras“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai.
11.	Didlaukio g. 52	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-04-11 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-07-11 įvyko susirinkimas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2018-07-23 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 sprendimas nėra priimtas. Vyksta pakartotinis balsavimas. ✓ 2019-07-29 finansavimas nėra gautas dėl trūkstamų dokumentų, todėl Vipa atmetė paraišką, kaip



		nefinansuojamą.
12.	Popieriaus g. 48	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-04-26 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-07-05 balsuojama raštu. Pritarta. ✓ 2018-07-23 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-21 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Stybos projektų valdymas“. Vyksta projektavimo darbai.
13.	Verkių Riešės g. 4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-18 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-04-23 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. ✓ 2018-05-28 įvyko balsavimas. Pritarta ✓ 2018-07-09 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. Konkursas neįvyko, niekas nepateikė pasiūlymo. ✓ 2019-08-28 paskelbtas pakartotinai konkursas. ✓ 2019-09-10 konkursas neįvyko, niekas nepateikė pasiūlymo. ✓ 2019-10-07 paskelbtas pakartotinai konkursas. Neįvyko. ✓ 2019-11 paskelbtas pakartotinis konkursas. Konkursas įvyko. Laimėtojas UAB Statybų projektų valdymas. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
14.	Verkių Riešės g. 10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-04-26 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-04-11 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. Pritarta. ✓ 2018-07-09 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-09 įvyko balsavimai dėl finansuotojo pasirinkimo, pasirinktas finansuotojas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. Konkursas neįvyko, niekas nepateikė pasiūlymo. ✓ 2019-08-28 paskelbtas pakartotinai konkursas. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Projektų ekspertai“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai.
15.	Tuskulėnų g. 52	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-05-10 pasirašyta pavedimo sutartis tarp DGN Tuskulėnų g. 52 savininkų bendrijos ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-07-17 įvyko susirinkimas, IP aptarimas. Vyksta IP korektūra. ✓ 2018-08 planuojamas IP tvirtinimas kartu pasirenkant ir finansų įstaigą. Pritarta; ✓ 2019-01 pasirašyta pagrindinė Pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Projektų rengimo centras“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai.
16.	Beržyno g. 7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-05-09 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 436 DNSB „Beržyno g. 7“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-08 planuojamas IP aptarimas. ✓ 2018-09 įvyko viešas aptarimas, koreguojamas IP. ✓ 2018-10 planuojamas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2018-10-30 pasirašyta Pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 Pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Projektų ekspertai“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai.
17.	Pašilaičių g. 11(2A3T) (3aukštai) AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-06-15 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939 – osios „Pašilaičiai“ savininkų bendrijos ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-08 planuojamas IP aptarimas. ✓ 2018-09 įvyko viešas aptarimas, koreguojamas IP. ✓ 2018-11 vyksta IP tvirtinimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta Pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos

		<p>pasirinkimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „AZ“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai.
18.	Pašilaičių g. 11(3A3T) (3aukštai) AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-06-15 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939 – osios „Pašilaičiai“ savininkų bendrijos ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-08 planuojamas IP aptarimas. ✓ 2018-09 įvyko viešas aptarimas, koreguojamas IP. ✓ 2018-11 vyksta IP tvirtinimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta Pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA I ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „AZ projektai“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai..
19.	Architektų g. 196 AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-06-26 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 199 DNSB „Dyglis“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-09-27 įvyko IP aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2018-11 vyksta IP tvirtinimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA I. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų

		<p>plėtos agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-02 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „AZ projektai“. Sutartis pasirašyta vyksta projektavimo darbai.
20.	Krokuvos g. 1 AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-07-03 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-10 įvyko IP aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2018-12 planuojamas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtos agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtos agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-26 konkursas įvyko mažiausią kainą pasiūlė UAB „Statybų projektų valdymas“. Vyksta sutarties pasirašymas.
21.	Tuskulėnų g.46 AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-07-03 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 397-osios DNSB ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2019-08 vyksta pakartotinis balsavimas. Neįvyko. ✓ 2019-11-12 Beta išbraukė iš finansuojamų projektų sąrašo dėl dokumentų neatitikimo.
22.	Lenktoji g. 30 AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-08-23 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Naujamiesčio būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-10 įvyko IP aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2018-10 planuojamas IP tvirtinimas. Vyksta balsavimas raštu. Pritarta. ✓ 2018-11-30 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti. Neįvyko. ✓ 2019-08-26 paskelbtas pakartotinis konkursas. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Projektų rengimo centras“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
23.	Žirmūnų g. 54 AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-08-24 pasirašyta pavedimo sutartis tarp DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-11 įvyko IP aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2019-01 vyksta IP tvirtinimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA! ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-14 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Strukta“. Sutartis pasirašyta, vyksta projektavimas.
24.	Žaliųjų ežerų g. 11 AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-10-08 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-11 rengiamas IP. ✓ 2018-12 planuojamas IP aptarimas. Pritarta. ✓ 2019-01 planuojamas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA! ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko

		<p>Viešųjų investicijų plėtros agentūra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-16 gautas Vipa pritarimo rastas kreditavimui. Pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-14 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Plėtros partneriai“. Sutartis pasirašyta, vyksta projektavimas.
25.	Stumbrų g. 23 AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-10-08 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Naujamiesčio būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-11 rengiamas IP. ✓ 2018-12 planuojamas IP aptarimas. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti. Neįvyko. ✓ 2019-08-26 paskelbtas konkursas pakartotinai. ✓ 2019-09-16 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Tilta“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
26.	Gedimino pr. 54A, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-10-17 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Naujamiesčio būstas“ ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-10 rengiamas IP. ✓ 2018-12 planuojamas IP aptarimas. Įvyko. Koreguojamas IP. ✓ 2019-01 planuojamas IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07 Vipa informavo dėl per didelio įsiskolinimo komunalinėms įstaigoms. ✓ 2019-08 pakartotinai pateikė pažymas dėl įsiskolinimo likvidavimo. Laukiam Vipa pritarimo. ✓ 2019-09-16 gautas Vipa pritarimas. ✓ 2019-09-16 paskelbtas techninio projekto konkursas per CPO.lt katalogą. Neįvyko. ✓ 2019-10-11 paskelbtas techninio projekto konkursas per CPO.lt katalogą. Neįvyko. ✓ 2019-11 paskelbtas techninio projekto konkursas per CPO.lt katalogą. Neįvyko.
27.	Sėlių g. 43, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-11-22 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Naujamiesčio būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-11 rengiamas IP. ✓ 2018-12 planuojamas IP aptarimas. Įvyko. Koreguojamas IP. ✓ 2019-01 vyksta balsavimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavidimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir ruošiami dokumentai techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-08-01 paskelbtas konkursas techninio darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-06 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Medprojektas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2019-12 pateiktas techninis projektas ekspertizei.
28.	Rinktinės g. 13, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-11-29 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-12 paskelbtas IP parengimo konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2018-12-21 įvyko konkursas, laimėtojas UAB „Renovacijos konsultacijos“. Pasirašyta sutartis. Rengiamas Investicijų planas. ✓ 2019-01 įvyko IP viešas aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2019-01 vyksta balsavimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavidimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Synergy Solutions“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
29.	Rinktinės g. 13, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-11-29 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-12 paskelbtas IP parengimo konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2018-12-21 įvyko konkursas, laimėtojas UAB „Renovacijos konsultacijos“. Pasirašyta sutartis. Rengiamas Investicijų planas. ✓ 2019-01 įvyko IP viešas aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2019-01 vyksta balsavimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Synergy Solutions“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
30.	Rinktinės g. 13, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-11-29 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-12 paskelbtas IP parengimo konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2018-12-21 įvyko konkursas, laimėtojas UAB „Renovacijos konsultacijos“. Pasirašyta sutartis.

		<p>Rengiamas Investicijų planas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-01 įvyko IP viešas aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2019-01 vyksta balsavimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Synergy Solutions“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
31.	Žirmūnų g. 135, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-11-30 planuojama pavedimo sutartis tarp Žirmūnų 135-osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“. ✓ 2018-12 vyksta IP tvirtinimas. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymą už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Projektų rengimo centras“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
32.	Didlaukio g. 48, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-11-30 planuojama pavedimo sutartis tarp UAB „Žirmūnų būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-12 planuojamas IP tvirtinimas. ✓ 2019-01 vyksta balsavimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETAI. ✓ Neišpirktas šilumos punktas

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-08-06 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Polistatyba“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
33.	Alkūnės g. 8, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-12-05 pasirašyta pavedimo sutartis tarp Bendrijos ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-12 paskelbtas IP parengimo konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2018-12-21 įvyko konkursas, laimėtojas UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“. Pasirašyta sutartis. Rengiamas Investicijų planas. ✓ 2019-01 vyksta balsavimas raštu. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA I. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūrą. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pateikti dokumentai Valstybės paramos sutarčiai sudaryti ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. Neįvyko. ✓ 2019-08-26 paskelbtas konkursas pakartotinai. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Statybų projektų valdymas“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
34.	Antakalnio g. 95, Vilnius AV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2017-12 pasirašyta pavedimo sutartis tarp Bendrijos ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato. ✓ 2018-12 įvyko IP aptarimas. Koreguojamas IP. ✓ 2018-12 vyksta balsavimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pasirašyta pavedimo sutartis. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai BETA I. ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo

		<p>agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-04 butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „AZ Projektai“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai.
35.	Ozo g. 30, Vilnius	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-01 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp Bendrijos ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą. ✓ 2019-01 vyko susirinkimas raštu. Pritarta. ✓ 2019-01 pateikti dokumentai Betai. ✓ Neišpirktas šilumos punktas ✓ 2019-02-28 Beta pateikė raštus kaip tinkamus. Laukiama Valstybės paramos sutarties sudarymo. ✓ 2019-03-29 gavus Būsto energijos taupymo agentūros raštą dėl finansų įstaigos pasirinkimo, organizuojami susirinkimai dėl finansų įstaigos pasirinkimo. ✓ butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko Viešųjų investicijų plėtros agentūra. ✓ 2019-04-26 pateikti dokumentai Viešųjų investicijų plėtros agentūrai kartu užsakant pažymas už įsiskolinimus už komunalines paslaugas. ✓ 2019-07-29 gautas Vipa pritarimas ✓ 2019-07-29 pasirašyta Valstybės paramos sutartis ir paskelbtas konkursas techniniam darbo projektui parengti. ✓ 2019-09-10 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Synergy Solutions“. Sutartis pasirašyta. Vyksta projektavimo darbai..
36.	Giedraičių g. 9, Vilnius	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2019-05 pasirašyta pavidimo sutartis ✓ 2019-08 gauta informacija dėl per didelių skolų. Bendrija informuota, kad padengtų įsiskolinimus ir apie tai praneštų įstaigai. ✓ 2019-11-12 Beta išbraukė iš finansuojamų projektų sąrašo dėl dokumentų neatitikimo.

Pagarbiai

Direktorė



Eglė Randytė

P. Kručauskas, povilas.kruckauskas@amiestas.lt

Originalas nebus siunčiamas