

VIEŠOJI ĮSTAIGA
„ATNAUJINKIME MIESTĄ“

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Šilumos ir vandens ūkio skyriui
savivaldybe@vilnius.lt

2019-12-10 Nr. 02-2108

ATASKAITA IV ETAPO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1.	Moniuškos g. 35	<ul style="list-style-type: none">✓ 2018-01-26 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“✓ 2018-01-31 pateikta IP paraiška „BETA“.✓ 2018-03 Beta patvirtino kaip atitinkantį šaukimo sąlygas, laukiame kol pakvies sutarties pasirašymui.✓ 2018-05 pasirašyta sutartis su Beta, pateikti dokumentai kreditavimui gauti;✓ 2018-06 įvyko susirinkimas dėl finansų įstaigos pasirinkimo. Pasirinkta UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pateikti dokumentai finansavimui gauti.✓ 2018-07 ruošiama techninė dokumentacija projektavimui.✓ 2018-07 paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti per CPO.lt katalogą.✓ 2018-07 Konkursas neįvyko, nes nepateiktas nei vienas pasiūlymas.✓ 2018-07 paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti per CVPis.✓ 2018-08 įvyko konkursas. Mažiausia kainą pasiūlė UAB „AZ Projektai“. Vyksta tiekėjų vertinimas. Pasirašyta projektavimo sutartis. Vyksta projektavimo darbai.✓ 2018-08 gautas finansavimas VIPA.✓ 2019-02 įvyko techninio darbo projekto pristatymas, organizuojamas techninio darbo projekto ekspertizė.✓ 2019-03-29 įvyko konkursas dėl techninio darbo projekto ekspertizės. Pateiktas techninis darbo projektas ekspertavimui. Vis dar derinamas su ekspertize. Techninio projekto rengėjui skaičiuojami delspinigiai.✓ 2019-09 gauta teigiama ekspertizė. Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. Atmesta. Pareikalauta specialiosios ekspertizės.
2.	Žvirgždyno g. 4	<ul style="list-style-type: none">✓ 2018-01-15 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir DNSB „Žvirgždyno g. 4“✓ 2018-01-22 IP pateiktas „BETA“ vertinimui.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-03 Beta patvirtino kaip atitinkantį šaukimo sąlygas, laukiame kol pakvies sutarties pasirašymui. ✓ 2018-05 pasirašyta sutartis su Beta, pateikti dokumentai kreditavimui gauti; ✓ 2018-06 įvyko susirinkimas dėl finansų įstaigos pasirinkimo. Pasirinkta UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2018-07 ruošiama techninė dokumentacija projektavimui. ✓ 2018-07 paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti per CPO.lt katalogą. ✓ 2018-07 Konkursas neįvyko, nes nepateiktas nei vienas pasiūlymas. ✓ 2018-07 paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti per CVPis. ✓ 2018-08 įvyko konkursas. Mažiausia kainą pasiūlė UAB „AZ Projektai“. Vyksta tiekėjų vertinimas. Pasirašyta projektavimo sutartis. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2018-08 gautas finansavimas VIPA. ✓ 2019-01 įvyko techninio darbo projekto pristatymas, planuojama pateikti projektą ekspertizei. ✓ 2019-03 paskelbtas techninio darbo projekto ekspertizės paslaugų konkursas. ✓ 2019-04-29 įvyko konkursas dėl techninio darbo projekto ekspertizės. Pateiktas techninis darbo projektas ekspertavimui. Vis dar derinamas su ekspertize. Techninio projekto rengėjo skaičiuojami delspinigiai. ✓ 2019-09 gauta teigiama ekspertizė. Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. Atmesta. Vykdomi pataisymai pagal pastabas.
3.	Antakalnio g. 44	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-01-26 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir Antakalnio g. 44 „DNSB“ ✓ 2018-01-24 pateiktas IP „BETA“ svarstymui; ✓ 2018-03 Beta patvirtino kaip atitinkantį šaukimo sąlygas, laukiame kol pakvies sutarties pasirašymui. ✓ 2018-05 pasirašyta sutartis su Beta, pateikti dokumentai kreditavimui gauti; ✓ 2018-06 įvyko susirinkimas dėl finansų įstaigos pasirinkimo. Pasirinkta UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Pateikti dokumentai finansavimui gauti. ✓ 2018-07 ruošiama techninė dokumentacija projektavimui. ✓ 2018-07 paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti per CPO.lt katalogą. ✓ 2018-07 Konkursas neįvyko, nes nepateiktas nei vienas pasiūlymas. ✓ 2018-07 paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti per CVPis. ✓ 2018-08 įvyko konkursas. Mažiausia kainą pasiūlė UAB „AZ Projektai“. Vyksta tiekėjų vertinimas. Pasirašyta projektavimo sutartis. Vyksta projektavimo darbai. ✓ 2018-08 gautas finansavimas VIPA.



		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2018-12 įvyko techninio darbo projekto pristatymas, planuojama pateikti projektą ekspertizei. ✓ 2019-03-29 įvyko konkursas dėl techninio darbo projekto ekspertizės. Pateiktas techninis darbo projektas ekspertavimui. Vis dar derinamas su ekspertize. Techninio projekto rengėjo skaičiuojami delspinigiai. ✓ 2019-07-02 gauta teigiama ekspertizės išvada, pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. ✓ 2019-09-04 gautas statybos leidimas. ✓ 2019-09-05 paskelbtas rangos konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2019-09-17 įvyko konkursas. Laimėtojas UAB „Drūtnamis“. Sutartis pasirašyta. ✓ 2019-09-05 paskelbtas techninės priežiūros paslaugų konkursas per CPO.lt katalogą. ✓ 2019-09-20 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Froleta“. Sutartis pasirašyta.
--	--	--

Pagarbiai

Direktorė



Eglė Randytė

P. Kručauskas, povilas.kruckauskas@amiestas.lt

Originalas nebus siunčiamas

