

**VIEŠOJI ĮSTAIGA**  
**„ATNAUJINKIME MIESTĄ“**

Panerių g. 20, 03209 Vilnius, tel. +370 5 250 34 08, el. p. info@amiestas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300662245

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Miesto ūkio ir transporto departamento  
Šilumos ir vandens ūkio skyriui  
savivaldybe@vilnius.lt

2019-12-10 Nr. 02-2109

**ATASKAITA**

**IV ETAPO REZERVINIS PATVIRTINTŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Daugiabučio namo adresas	Pastabos
1.	P. Vileišio g. 23	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 2016-12-05 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 390-osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li><li>✓ 2017-02-23 įvyko susirinkimas, IP aptarimas.</li><li>✓ 2018-01-22 įvyko balsavimas raštu. IP pritarta.</li><li>✓ 2018-01-24 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir 390-osios DNSB.</li><li>✓ 2018-01-25 IP pateiktas „BETA“ svarstymui.</li><li>✓ 2018-02-26 gautas raštas iš „BETA“ dėl projekto atitikimo Kvietime nurodytas sąlygas</li><li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li><li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li><li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li><li>✓ 2018-08-30 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li><li>✓ 2018-09-05 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Plėtros partneriai“. Pasirašyta sutartis, vyksta projektavimo darbai.</li><li>✓ 2018-12 įvyko techninio darbo projekto aptarimas. Pritarta. Pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei. Gauta teigiama ekspertizės išvada.</li><li>✓ 2019-02 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti.</li><li>✓ 2019-07-03 gautas statybos leidimas.</li><li>✓ 2019-07-04 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt katalogą.</li><li>✓ 2019-07-16 konkursas įvyko. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Viltosta“. Sutartis pasirašyta. Planuojama pradėti modernizavimo darbus.</li></ul>
2.	Žaliųjų ežerų g. 3	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 2016-12-06 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li><li>✓ 2017-03-14 įvyko susirinkimas, IP aptarimas</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2018-01-31 balsavimas raštu. Pritarta</li> <li>✓ 2018-01-31 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Verkių būstas“</li> <li>✓ 2018-01-31 IP pateiktas „BETA“ svarstymui.</li> <li>✓ 2018-03-01 gautas raštas iš „BETA“ dėl projekto atitikimo Kvietime nurodytas sąlygas.</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-30 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li> <li>✓ 2018-09-04 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Projektų rengimo centras“. Pasirašyta sutartis, vyksta projektavimo darbai.</li> <li>✓ 2018-10 įvyko techninio darbo projekto pristatymas viešinimas. Pritarta.</li> <li>✓ 2018-10 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei. Gauta teigiama ekspertizės išvada.</li> <li>✓ 2018-11 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. Atmesta dėl neišpirkto šilumos punkto.</li> <li>✓ 2019-03 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti pakartotinai.</li> <li>✓ 2019-04-09 gautas statybos leidimas. Paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis katalogą.</li> <li>✓ 2019-05 konkursas įvyko. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Viltosta“. Sutartis pasirašyta. Vykdomi modernizavimo darbai.</li> <li>✓ 2019-12 darbai baigti, ruošiami dokumentai Valstybinei komisijai.</li> </ul>
3.	Didlaukio g. 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2016-12-06 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Verkių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li> <li>✓ 2017-03-09 įvyko susirinkimas, IP aptarimas</li> <li>✓ 2017-01-10 įvyko susirinkimas, IP tvirtinimas, dėl klaidos IP balsavimas neįvyko.</li> <li>✓ 2018-01-16 įvyko susirinkimas, IP tvirtinimas. IP patvirtintas.</li> <li>✓ 2018-01-23 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir „Verkių būstas“</li> <li>✓ 2018-01-25 IP pateiktas „BETA“ svarstymui.</li> <li>✓ 2018-02-26 gautas raštas iš „BETA“ dėl projekto atitikimo Kvietime nurodytas sąlygas.</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-30 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li> <li>✓ 2018-09-04 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Projektų ekspertai“. Pasirašyta</li> </ul>

		<p>sutartis, vyksta projektavimo darbai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2018-12 įvyko techninio darbo projekto aptarimas. Pritarta.</li> <li>✓ 2019-04 Pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei. Gauta teigiama ekspertizė.</li> <li>✓ 2019-06 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti.</li> <li>✓ 2019-07 gautas statybos leidimas. Paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis katalogą.</li> <li>✓ 2019-08 konkursas įvyko. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Viltosta“. Sutartis pasirašyta. Vykdomi modernizavimo darbai.</li> </ul>
4.	Ozo g. 26	<p>2017-03-15 - pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Šilėja“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2017-05-17 įvyko susirinkimas, IP aptarimas</li> <li>✓ 2017-12-07 pasirašyta pavedimo sutarties pakeitimas</li> <li>✓ 2018-01-29 įvyko balsavimas IP tvirtinimas. Pritarta.</li> <li>✓ 2018-01-30 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Šilėja“</li> <li>✓ 2018-01-31 pateikta IP paraiška svarstymui</li> <li>✓ 2018-02-26 gautas raštas iš „BETA“ dėl projekto atitikimo Kvietime nurodytas sąlygas</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-29 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li> <li>✓ 2018-09-03 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Plėtros partneriai“. Pasirašyta sutartis, vyksta projektavimo darbai.</li> <li>✓ 2018-11 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei. Gauta teigiama ekspertizė.</li> <li>✓ 2018-12 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti. Atmesta dėl neišpirkto šilumos punkto.</li> <li>✓ 2019-03 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti pakartotinai.</li> <li>✓ 2019-06-07 Gautas statybos leidimas.</li> <li>✓ 2019-06-11 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis sistemą.</li> <li>✓ 2019-06-28 konkursas įvyko, mažiausią kainą pasiūlė UAB „Drūtnamis“. Sutartis pasirašyta. Pradėti modernizavimo darbai.</li> </ul>
5.	Žemynos g. 12 2A3t	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2017-10-16 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 939-osios DNSB „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li> <li>✓ 2017-12-12 įvyko susirinkimas, IP aptarimas.</li> <li>✓ 2018-01-08 įvyko balsavimas dėl IP. Pritarta.</li> <li>✓ 2018-01-17 pasirašyta pagrindinė sutartis tarp 939-osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“</li> <li>✓ 2018-01-22 pridotas IP „BETA“ vertinimui.</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos</li> </ul>

		<p>sutartys pasirašymui.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-30 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li> <li>✓ 2018-09-05 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Magirnis“. Pasirašyta sutartis, vyksta projektavimo darbai.</li> <li>✓ 2018-11 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei. Gauta teigiama išvada.</li> <li>✓ 2018-12 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti.</li> <li>✓ 2019-03-21 gautas statybos leidimas. Paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis katalogą.</li> <li>✓ 2019-04 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pateikė UAB „Konsolė“ pasirašyta sutartis. Pateikti dokumentai kredito sutarčiai sudaryti.</li> <li>✓ 2019-06-06 vykdomi modernizavimo darbai.</li> </ul>
6.	Žemynos g. 12 3A3t	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2017-10-16 pasirašyta pavidimo sutartis tarp 939-osios DNSB „Pašilaičiai“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li> <li>✓ 2017-12-12 įvyko susirinkimas, IP aptarimas.</li> <li>✓ 2018-01-08 įvyko balsavimas dėl IP. Pritarta.</li> <li>✓ 2018-01-17 pasirašyta pagrindinė sutartis tarp 939-osios DNSB ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“</li> <li>✓ 2018-01-22 pridotas IP „BETA“ vertinimui.</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-30 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li> <li>✓ 2018-09-05 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Magirnis“. Pasirašyta sutartis, vyksta projektavimo darbai.</li> <li>✓ 2018-11 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei. Gauta teigiama išvada.</li> <li>✓ 2018-12 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti.</li> <li>✓ 2019-03-21 gautas statybos leidimas. Paskelbtas rangos darbų konkursas per CPOis katalogą.</li> <li>✓ 2019-04 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pateikė UAB „Konsolė“ pasirašyta sutartis. Pateikti dokumentai kredito sutarčiai sudaryti.</li> <li>✓ 2019-06-06 vykdomi modernizavimo darbai.</li> </ul>
7.	Asanavičiūtės g. 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2017-12-07 pasirašyta pavidimo sutartis tarp UAB „Karoliniškių būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li> <li>✓ 2017-12-14 įvyko susirinkimas, IP aptarimas.</li> <li>✓ 2018-01-18 įvyko balsavimas, IP pritarimas. Pritarta</li> <li>✓ 2018-01-26 pasirašyta pagrindinė pavidimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Karoliniškių būstas“</li> <li>✓ 2018-01-31 pridotas IP „BETA“ svarstymui</li> <li>✓ 2018-02-26 gautas raštas iš „BETA“ dėl projekto atitikimo Kvietime nurodytas sąlygas.</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-30 gauta informacija, kad namo skolos viršija finansinių įstaigų numatytus reikalavimus, informuotas namas dėl skolų sumažinimo. Gavus informaciją apie skolų sumažinimą bus pakartotinai kreiptasi į finansuotoją;</li> <li>✓ 2018-10 pakartotinai užklausta tiekėjų dėl pažymų apie namo įsiskolinimą gavimo.</li> <li>✓ 2018-12 pakartotinai bankas svarsto dėl kreditavimo.</li> <li>✓ 2019-01 gautas teigiamas sprendimas dėl finansavimo. Paskelbtas techninio darbo projekto parengimo darbams atlikti konkursas per CPO.lt katalogą.</li> <li>✓ 2019-01-07 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Plėtros partneriai“. Pasirašyta sutartis. Vyksta projektavimo darbai.</li> <li>✓ 2019-03 planuojamas techninio darbo projekto pristatymas. Įvyko. Pritarta.</li> <li>✓ 2019-03 paskelbtas techninio darbo projekto ekspertizės paslaugų konkursas.</li> <li>✓ 2019-04 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei.</li> <li>✓ 2019-07 gauta teigiama ekspertizė. Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti.</li> <li>✓ 2019-08 atmesta dėl šilumos punkto neišpirkimo.</li> <li>✓ 2019-09 gauti dokumentai, kad šilumos punktas išpirktas. Pateikti dokumentai dėl statybos leidimo.</li> <li>✓ 2019-10 gautas statybos leidimas. Paskelbtas konkursas per CPO.lt katalogą. Neįvyko.</li> <li>✓ 2019-11 paskelbtas pakartotinis konkursas per CPO.lt katalogą.</li> <li>✓ 2019-12-09 konkursas įvyko. Laimėtojas UAB „Fasadų apšiltinimo medžiagos“. Vyksta sutarties pasirašymas.</li> </ul>
8.	Krokuvos g. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2017-12-01 pasirašyta pavedimo sutartis tarp 357-osios „DNSB“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li> <li>✓ 2018-01-08 įvyko susirinkimas, IP aptarimas.</li> <li>✓ 2018-01-30 įvyko balsavimas, IP pritarimas. Pritarta</li> <li>✓ 2018-01-31 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir 397-osios „DNSB“</li> <li>✓ 2018-01-31 priduos IP „BETA“ svarstymui</li> <li>✓ 2018-02-26 gautas raštas iš „BETA“ dėl projekto atitikimo Kvietime nurodytas sąlygas</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-31 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2018-09-06 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Panevėžio statybos trestas“. Pasirašyta sutartis, vyksta projektavimo darbai.</li> <li>✓ 2018-11 pateiktas techninis darbo projektas ekspertizei.</li> <li>✓ 2018-12 gauta teigiama ekspertizė. Pateikti dokumentai statybos leidimui gauti.</li> <li>✓ 2019-02-18 gautas statybos leidimas.</li> <li>✓ 2019-02-18 paskelbtas rangos darbų konkursas per CPO.lt katalogą.</li> <li>✓ 2019-02-28 konkursas įvyko. Mažiausią kainą pateikė UAB „Kauno statybų ranga“. Sutartis pasirašyta. Pateikti dokumentai kredito sutarčiai sudaryti.</li> <li>✓ 2019-05 vykdomi modernizavimo darbai.</li> </ul>
9.	Vivulskio g. 21 a.Cons	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2017-12-12 pasirašyta pavedimo sutartis tarp UAB „Naujamiesčio būstas“ ir VŠĮ „Atnaujinkime miestą“, dėl IP ir Energinio sertifikato.</li> <li>✓ 2018-01-08 įvyko susirinkimas, IP aptarimas.</li> <li>✓ 2018-01-29 įvyko balsavimas IP pritarimas. Pritarta</li> <li>✓ 2018-01-31 pasirašyta pagrindinė pavedimo sutartis tarp VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“</li> <li>✓ 2018-01-31 pateiktas IP „BETA“ svarstymui</li> <li>✓ 2018-03-16 „Būsto energijos taupymo agentūra“ įtraukė į rezervinį sąrašą.</li> <li>✓ 2018-06 „Būsto energijos taupymo agentūra“ paskelbė, kad rezervinis sąrašas pilnai bus finansuojamas. Laukiamos Valstybės paramos sutartys pasirašymui.</li> <li>✓ 2018-07-09 pateikta paraiška „VIPA“ finansavimui.</li> <li>✓ 2018-08-30 paskelbtas projektavimo konkursas per CPO.lt katalogą;</li> <li>✓ 2018-09-05 įvyko konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „Plėtros partneriai“. Pasirašyta sutartis, vyksta projektavimo darbai.</li> <li>✓ 2018-11 pateiktas projektas ekspertizei. Gauta teigiama išvada.</li> <li>✓ 2018-12 pateikti dokumentai statybos leidimui gauti.</li> <li>✓ 2019-04-10 gautas statybos leidimas. Paskelbtas rangos darbų konkursas per CVPis katalogą.</li> <li>✓ 2019-05 įvyko rangos darbų konkursas. Mažiausią kainą pasiūlė UAB „A&amp;T Statyba“. Sutartis pasirašyta.</li> <li>✓ 2019-06 vykdomi renovacijos darbai.</li> </ul>

Pagarbiai

Direktorė



Eglė Randytė

P. Kručkauskas, povilas.kruckauskas@amiestas.lt



Originalas nebus siunčiamas