



VILNIUS

**VILNIAUS MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO
PROGRAMOS (ITVP) ĮGYVENDINIMO INFORMACIJA
UŽ 2023 M.**



INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS INFORMACIJOS PAGRINDAS




- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V- 480 patvirtintų **Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 61 ir 63 punktu teikiama ITVP įgyvendinimo informacija už 2023 m. savivaldybės tarybai ir VRM iki kovo 1 d.:** <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fcfdad300b9a11e497f0ec0f2b563356/asr>


PATVIRTINTA

- **2015 m. sausio 21 d.** sprendimu Nr. 1-2210 Vilniaus miesto savivaldybės taryba **pritare patikslintam 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos projektui**
- **2015 m. birželio 19 d.** Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V- 513 patvirtino **Vilniaus miesto integruotą teritorijų vystymo programą:** <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1bfd985018e511e58569be21ff080a8c/asr>

INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PASKIRTIS



- Nustatyti Vilniaus miesto integruoto darnaus vystymo strategiją ir veiksmų planą 2014-2020 metams, siekiant užtikrinti ES, VB ir SB investicijų efektyvumą, jas koncentruojant į Šiaurinę ir Pietinę tikslines teritorijas
- Naujos **Šiaurinės** ir **Pietinės** tikslinių teritorijų ribos (patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-981 „Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“)
- Programoje 79 projektai:



■ Kultūros ministerijos įgyvendinami projektai

■ Savivaldybės įgyvendinami projektai

■ Projektai, kurie finansuojami savivaldybės, valstybės, ES ir kitomis lėšomis

■ Projektai, kurie finansuojami tik savivaldybės lėšomis


INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



1. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant erdves.


Programos efekto rodiklis

1-E. Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis*



Programos rezultato rodiklis

1-R-1. Įmonių dirbančiųjų skaičius kūrybinėse, meninėse ir pramogų organizavimo veiklose, informacijos ir ryšių veiklose (tūkst. gyv.)*



Covid pandemijos laikotarpis
 Siekiama reikšmė
 Pasiekta reikšmė


INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.


Programos efekto rodiklis

2-E. Gyventojų skaičius tikslinėse teritorijose (tūkst. gyv.)*



Programos rezultato rodiklis

2-R-1. Gyventojų skaičiaus augimas konvertuojamose teritorijose (tūkst. gyv.)*



Covid pandemijos laikotarpis
 Siekiami reikšmė
 Pasiėkta reikšmė


INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.

Programos rezultato rodiklis


2-R-2. Jaunimo skaičius 1 000 gyventojų
tikslinėse teritorijose*



* pradinė reikšmė (2013 m.) – 207,8

Programos rezultato rodiklis

2-R-3. Viešojo transporto naudojimas
(mln. kelionių per metus)*



* pradinė reikšmė (2013 m.) – 200,6 mln.

■ Covid pandemijos laikotarpis ● Siekiama reikšmė ● Pasiiekta reikšmė

INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ REZULTATAI



2. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus.

Programos nepasiekto rodiklio galimos priežastys

2-R-2. Jaunimo skaičius 1 000 gyventojų
tikslinėse teritorijose*

Nepasiekta reikšmė: **146,12**

- didesnės būsto eksploatacinės išlaidos (nuoma, komunaliniai mokesčiai ir kt.) tikslinėse teritorijose nei periferinėse zonose;
- gyvenamosios vietos nedeklaravimas (studentų bendrabučiuose, esančiuose tikslinėse zonose ar nuomojamuose būstuose).

Programos nepasiekto rodiklio galimos priežastys

2-R-3. Viešojo transporto naudojimas
(mln. kelionių per metus)*

Nepasiekta reikšmė: **191 mln.**


- Covid pandemija;
- išaugęs alternatyvių judėjimo mieste transporto priemonių pasirinkimas (automobilių, el. paspirtukų dalijimosi paslaugos).



VILNIUS

INTERAKTYVUS ITV PROGRAMOS TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIS

2023 m. UAB „ID Vilnius“ palaikomas ITV programos investicinių projektų interaktyvaus žemėlapio funkcionalumas: <https://maps.vilnius.lt/projektai>



- **Projektų peržiūra**

Aplikacijoje pateikiama detali informacija apie kiekvieną viešinamą projektą. Informaciją galima peržiūrėti žemėlapio aplikacijos lange, paspaudus ant dominančio projekto kontūro. Projekto apraše galima matyti: kas bus atnaujinta / sutvarkyta / pastatyta; nurodomi terminai; projekto vykdytojas; finansavimo šaltiniai.

- **Sprendinių palyginimas**

Įrankis suteikia galimybę vizualiai įvertinti, kaip numatomi projektų sprendiniai pakeis esamą aplinką, kokią įtaką jie turės aplinkinei infrastruktūrai bei kaip jie kontrastuoja su esamu vietovės vaizdu.

INVESTICIJOS PAGAL VILNIAUS ITV PROGRAMA



| | Iš viso pagal Vilniaus ITV programos veiksmų planą, Eur | ES lėšos, Eur | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Privačios lėšos, Eur | Kitos viešosios lėšos, Eur |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Iš viso pagal viešąsias priemones | 503 608 474 | 277 251 026* | 73 123 033* | 142 203 652 | 10 340 764 | 690 000 |

* ES ir VB lėšos su Kultūros ministerijos valstybiniais projektais.

INVESTICIJOS Į VILNIAUS ITV PROGRAMA BE KM VALSTYBINIŲ PROJEKTŲ

| | Iš viso pagal Vilniaus ITV programos veiksmų planą, Eur | ES lėšos, Eur | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Privačios lėšos, Eur | Kitos viešosios lėšos, Eur |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Iš viso pagal viešąsias priemones | 458 432 304 | 239 989 191 | 65 898 698 | 142 203 652 | 10 340 764 | 0 |

ITVP ĮGYVENDINIMAS 2023 M.

- Per visą programos laikotarpį baigti įgyvendinti 44 projektai iš 70 Savivaldybės, iš jų 2023 m. rangos darbai baigti - 8.
- 2023 m. buvo atlikti 2 ITVP keitimai (tikslinama atsižvelgiant į ES finansavimo sutarčių persirašymus pagal faktines rangos darbų sutartis, skyrus papildomą finansavimą, galutinius mokėjimo prašymus, kai projektas baigiamas, projekto sutaupymus ir perkėlimus kitiems projektams, kad neprarasti ES lėšų.).

| | Iš viso, Eur | ES lėšos, Eur | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Privačios lėšos, Eur |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Iš viso pagal viešąsias priemones iki 2023 12 31 gautos lėšos* | 289 650 580 | 232 910 044 | 6 837 210 | 40 492 909 | 9 410 417 |

| | Iš viso, Eur | ES lėšos, Eur | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Privačios lėšos, Eur |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Iš viso pagal viešąsias priemones projektams gautos lėšos per 2023-us metus* | 25 337 411 | 19 544 940 | 499 422 | 3 787 610 | 1 505 440 |

* Lėšos be Kultūros ministerijos valstybinių projektų

Viso iki 2023-12-31 projektams išmokėta ES ir VB lėšų (be KM projektų) – 239 747 254 Eur, tai sudaro:

- 78.4% nuo ITVP numatytų skirti visų ES ir VB lėšų (305 887 889 Eur)

2023 M. BAIGTI RANGOS DARBAI 8 PROJEKTŲ:

1. Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas
2. Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje
3. Viešosios erdvės tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie Vingrių g.
4. Dviračių tako T. Narbuto g. nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. įrengimas
5. Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
6. Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione
7. Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
8. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste



PLANUOJAMI 2024 M. UŽBAIGTI 6 PROJEKTAI:

1. Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba
2. Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas (Neries kairė)
3. Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g. ir prie Giedraičių g.
4. Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje
5. Vilniaus miesto savivaldybės neformalųji švietimą papildančio ugdymo mokyklų infrastruktūros tobulinimas
6. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įsigijimas Vilniaus mieste



PLANUOJAMI 2024 M. UŽBAIGTI DARBAI

- Iki 2024-07-31 turi būti įgyvendinti likę 6 projektai bei pasiekti jų rezultatai.
- Planuojamos gauti lėšos iki 2024-07-31:

| | Iš viso pagal Vilniaus ITV programos veiksmų planą, Eur | ES lėšos, Eur | Valstybės biudžeto lėšos, Eur | Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Privačios lėšos, Eur |
|---|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Iš viso pagal viešąsias priemones iki 2024-07-31* | 168 781 724 | 7 079 147 | 59 061 488 | 101 710 743 | 930 347 |

* Lėšos be Kultūros ministerijos valstybinių projektų

Jei vadovaujantis PAFT (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1.3 papunkčiu projekto veiklos nebaigiamos ir (arba) projekto rezultatai nepasiekiami iki 2023 m. gruodžio 31 d., projekto vykdytojas įsipareigoja po šio termino patirtas išlaidas apmokėti nuosavomis lėšomis ir užbaigti projektą įgyvendinti bei pasiekti projekto rezultatus iki 2024 m. liepos 31 d.

2024 m. vasaris

Projektų valdymo skyrius

El. paštas: lina.melianiene@vilnius.lt

ID Vilnius

El. paštas: edita.zemleviciene@idvilnius.lt