

# VILNIAUS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2016 METAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintų „Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių“ V skyriaus „Programos įgyvendinimas ir keitimas“ nuostatomis, teikiame 2016 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos (toliau-ITVP) įgyvendinimo ataskaitą.

## I SKYRIUS

### SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais 2016 metais.

Vilniaus miesto ITVP 1 priedo „Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje“ nurodytų veiksnių pokyčių 2016 m. neįvyko. Vilniaus stiprybė yra tai, jog ir 2016 m. sostinė išlieka didžiausiu Lietuvoje investicijų ir darbo jėgos traukos centru, kuriame stebimi teigiami demografiniai pokyčiai, aukšta gyventojų perkamoji galia, didelė paslaugas teikiančių įmonių koncentracija ir įvairovė (stiprybės).

Gyventojų senėjimas ir netolygi amžiaus struktūra miesto centrinėje dalyje ir periferijoje, neracionalus gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymas mieste, augantys inžinerinės infrastruktūros plėtros ir palaikymo kaštai, neracionali susisiekimo sistema (silpnybės).

Šių stiprybių išnaudojimas ir silpnybės (problemos) sprendimas būtinas tam, kad prisitaikyti prie pasaulinėje rinkoje egzistuojančių kūrybinių industrijų ir paslaugų paklausos augimo tendencijų (galimybės), ir sumažinti poveikį grėsmių, kylančių dėl globalios konkurencijos prekių ir paslaugų rinkoje (su besivystančiomis šalimis) ir blogėjančios šalies demografinės struktūros.

II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas. Padidinti Vilniaus gyventojų užimtumą, kuriant inovatyvias paslaugas, skatinant aktyvų dalyvavimą, pertvarkant apleistas erdve		2015-2023	Neįvykdyta	X		Efeko rodiklis			
1.1 Uždavinys. Kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtojant inovatyvias paslaugas									
1.2 Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, užimtumo augimui, atnaujinant apleistas miesto teritorijas, gamtos ir									

kultūros paveldo erdves									
Veiksmas	Veiksmai: 1.1.1-1.1.21 Veiksmai: 1.2.1-1.2.9		Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	Neįvykdyta	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	9653625	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	55487551	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	112991393	0				
2. Tikslas. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiskai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus				X	X	Efektro rodiklis			

<p>2.1. Uždavinys. Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje</p> <p>2.2. Uždavinys. Optimizuoti socialinę – demografinę senos statybos gyvenamųjų rajonų struktūrą, didinant jų patrauklumą</p> <p>2.3. Uždavinys. Padidinti socialinę integraciją, didinant bendruomenių vaidmenį, gerinant prieigą prie kokybiškų neformalaus ugdymo, socialinių paslaugų</p>								
Veiksmas	<p>Veiksmai - 2.1.1-2.1.13</p> <p>Veiksmai - 2.2.1-2.2.39</p> <p>Veiksmai - 2.3.1-2.3.7</p>	<p>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)</p>	Neįvykdyta	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	6527894	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	4112729	0			
			Kitos viešosios lėšos	3493660	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	63790579	0			
3. Tikslas. Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą, tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą				X	X	Efeko rodiklis		
3.1. Uždavinys. Skatinti darnų judumą, plėtojant viešąjį ir netaršų transportą								
3.2. Uždavinys. Mažinti autotransporto taršą, neigiamas klimato kaitos pasekmes								
Veiksmas	Veiksmai - 3.1.1-3.1.15 Veiksmai - 3.2.1-3.2.3	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	Neįvykdyta	X	X	X	X	

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	14780563	10854194	X	X	2016 m. Veiksmui 3.2.1. Transeuropinio tinklo jungties - Vilniaus vakarinio aplinkkelio statyba (III etapas) panaudota 1085194 eurų SB lėšų ir 36991729 eurai ES lėšų.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	108941859	36991729			
					X	X		
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37592432	10854194	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	59600280	0			
			Kitos viešosios lėšos	3493660	0			
			Privačios lėšos	0				
			ES lėšos	308807258	36991729			

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-2210 „Dėl pritarimo patikslintam 2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programos projektui“ pritarė 2014–2020 m. Vilniaus miesto ITVP projektui. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V- 513 patvirtino Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programą. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2-18 išklausė informaciją apie pateiktą „Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą už 2015 metus“.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 1-426 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos veiksmų plano pakeitimui“ pritarė ITVP plano pakeitimui ir pateikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui tvirtinti. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 m. atliko tris Vilniaus miesto ITVP pakeitimus, kurie buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais: 1. 2016 m. balandžio 6 d įsakymas Nr. 1V-260 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 2. 2016 m. liepos 20 d. įsakymas 1V-504 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“; 3. 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymas 1V-808 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1V-513 „Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

2016 m. ITVP įgyvendinimui Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje ir jos įstaigose vyko aktyvus paruošiamasis darbas. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 30-2993 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo ir savivaldybės administracijos projektų vadovo pareigybės aprašymo patvirtinimo“, kuriame nustatytos projektų, kaip vienos iš strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės, valdymo procesai, apibrėžiantys ir nustatantys projektų tikslus ir apimtis, projektų organizacinę struktūrą, projekto dalyvių atsakomybes, bendravimo tarp projekto dalyvių principus, projekto rizikas ir jų valdymo priemones, aktyviai dirbo projektų darbo grupės ir priežiūros komitetai. Jie kontroliavo projekto rezultatų atitikimą projekto techninei užduočiai, sekė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsipareigojimų vykdymą bei atliko strateginių projektų valdymą. Buvo ruošiami ITVP projektiniai pasiūlymai, rengiami ir teikiami Regiono plėtros tarybai bei Ministerijoms ir Agentūroms investiciniai projektai bei paraiškos.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 m. liepos 14 d. pasirašė 3.2.1v Veiksmo: transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio statyba (III etapas)

finansavimo ir administravimo sutartį, ir toliau įgyvendino 3. Tikslą. Sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą, tausojančią miesto ūkio infrastruktūrą; 3.2. Uždavinį Mažinti autotransporto taršą, neigiamas klimato kaitos pasekmes. 2016 m. veiksmas įgyvendintas 96 %. (3.2.1 v. Veiksmas: transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio statyba (III etapas). Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: ES lėšos – 84 062 000 Eur, savivaldybės lėšos – 10 390 000 Eur, iš viso veiksmui įgyvendinti – 94 062 000 Eur).

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 m. gruodžio 28 d. pasirašė 2.1.5 v Veiksmo: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste finansavimo ir administravimo sutartį, ir pradės įgyvendinti 2. Tikslą. Padidinti gyventojų pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, kompleksiškai tvarkant gerą urbanistinį potencialą turinčius miesto rajonus; 2.1. Uždavinį. Skatinti aukštos kokybės miesto rajonų kūrimą, konvertuojant apleistas ir buvusias pramonės teritorijas miesto centrinėje dalyje.( 2.1.5v Veiksmas: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste (nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo iki nuotekų siurblinės Upės g., magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m., rekonstrukcija; diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija, nuotekų diukerio d400 mm per Nerį tarp Goštauto g. ir Žvėryno rekonstrukcija; Goštauto g. – Upės g. nuotekų kolektoriaus ruožo; diukerio per Neries upę Goštauto g., Upės g. nuotekų siurblinės (Upės g. 15) Vilniaus m. rekonstravimo darbai; slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki kameros Latvių g. Nr. 197 ir nuo kameros Nr. 21 iki rekonstruoto tinklo vietos Vilniuje rekonstrukcija; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g. (pietinė dalis) Vilniuje statyba; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo, Žalgirio g., Maišiagalos g. (šiaurinė dalis) Vilniuje statyba; vandentiekio ir nuotekų tinklų Naujininkų sen.: Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų, Perlojos, Varėnos, J. Bielinio, Butrimonių, Tarpkalnio, Riešutų, Jotvingių, Lenkų, Konduktorių, Panevėžio, Vaivorykštės, Alšėnų, Iešmininkų, Pabarės gatvėse Vilniuje statyba). Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: ES lėšos – 20 956 757 Eur, kitos viešosios lėšos – 20 956 757 Eur, iš viso veiksmui įgyvendinti – 41 913 514 Eur).

2016 m. finansavimas skirtas šiems projektams: 1.2.1v Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas (2016-12-12 d. VRM ministro įsakymas Nr. 1V-921) Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: ES lėšos – 1.722.211,03 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 101.306,54 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 101.306,54 Eur, iš viso veiksmui įgyvendinti – 2.026.130,63 Eur; 1.2.8v Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) (2016-12-23 d. AM ministro įsakymas Nr. D1-926). Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: ES

lėšos – 217.578,06 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 38.396,13 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 38.396,13 Eur, iš viso veiksmui įgyvendinti – 255.974,19 Eur.

### III SKYRIUS

#### PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

Pasiūlymų dėl Programos pakeitimo nėra.

Rengėja

Investicinių projektų valdymo skyriaus  
vyr. specialistė Regina Katkevičienė,  
tel. (85) 211 2738, el. p. regina.katkeviciene@vilnius.lt