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Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo Vilniuje įgyvendinimo  

 

PLANAS 2018 – 2022 m.  
 

Data Veiksmas Atsakingas 

vykdytojas 

Finansavimo 

šaltiniai, 

pastabos 

 I. Priešprojektiniai darbai   

2018.01 (DP), 2018.02 

(PP ir sklypai) 

Sklypo V. Mykolaičio Putino g. 5, Vilniuje, (kadastro Nr. 0101/0054:221) 

detaliojo plano (DP) parengimas ir patvirtinimas. Taurakalnio teritorijos 

žemės sklypo, skirto parkui (atskirajam želdynui), formavimo ir 

pertvarkymo projekto (projektinių pasiūlymų (PP)) parengimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

(toliau – VMSA) 

VMSA 

2018.01-06 Nacionalinės koncertų salės paslaugų infrastruktūros sukūrimo Vilniuje 

(toliau – Nacionalinė koncertų salė) urbanistinės, programinės ir akustinės 

galimybių studijos parengimas 

Kultūros 

ministerija (toliau – 

KM) 

KM 

2018.3 Prašymo įrašyti investicijų projektą dėl Nacionalinės koncertų salės į 

valstybės investicijų 2019-2021 m. programą pateikimas KM 

VMSA VMSA 

2018.07-09 Nacionalinės koncertų salės tarptautinio architektūrinio konkurso techninės 

specifikacijos parengimas 

VMSA, KM VMSA, KM 

2018.09-12 Nacionalinės koncertų salės tarptautinio architektūrinio konkurso 

vykdymas, nugalėtojo atrinkimas ir premijavimas 

VMSA VMSA 

2018.07-12 Nacionalinės koncertų salės valdymo modelio parengimas  KM, VMSA KM, VMSA 

 II. Pastato įsigijimas   

2008.01-2018.07 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas dėl pastato, 

adresu V. Mykolaičio Putino g. 5, Vilniuje, paėmimo procedūros pradėjimo 

ir pastato paėmimas (įsigijimas)  

VMSA VMSA 

 III. Projektavimo darbai   

2019 Nacionalinės koncertų salės statybos techninio projekto parengimas VMSA, KM KM 

2018-2019  Taurakalnio teritorijos žemės sklypo, skirto parkui (atskirajam želdynui) ir 

Liuteronų sodų (Kalinausko g. 21) techninio projekto parengimas 

VMSA VMSA, ES 
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 IV. Statybos darbai   

2018.07-2019.6 Pastato, adresu V. Mykolaičio Putino g. 5, Vilniuje, griovimo ir teritorijos 

paruošimo darbai 

VMSA, KM VMSA, KM 

2020-2022 Nacionalinės koncertų salės kompleksinių rangos darbų konkursas, 

įgyvendinimas ir priežiūra 

VMSA, KM KM 

2019-2022 Taurakalnio teritorijos žemės sklypo, skirto parkui (atskirajam želdynui) ir 

Liuteronų sodų (Kalinausko g. 21) darbai 

VMSA VMSA, ES 

 
 


